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同意公开

渝国资函〔2022〕124 号

重庆市国有资产监督管理委员会

关于市五届人大五次会议第 1111号建议

办理情况的答复函

周琦代表：

您提出的《关于加快解决轨道 9号线小龙坎站工程放炮造成

周边居民住宅受损和地质滑坡的建议》（第 1111号）收悉。经与

市住房城乡建委、沙坪坝区政府研究办理，现将办理情况答复如

下。

一、基本情况

轨道九号线一期工程行业主管部门为市住房城乡建委，建设

单位为交通开投集团所属轨道九号线公司，施工单位为中建股份

公司。九号线小龙坎站、小龙坎站至土湾站区间爆破施工作业时

间段为 2018 年 4 月至 2019 年 3 月，2019 年 4 月至 2021 年 3 月

为零星爆破作业，3 月后全面停止了爆破施工作业。解放坡 31-34
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号房屋位于重庆市沙坪坝区上土湾路南侧坡顶位置，九号线爆破

作业点与最近房屋水平距离约 66m,垂直距离约 70m，施工过程中

第三方监测和施工监测数据正常，符合设计和规范要求。

解放坡 31-34 号房屋始建于上世纪 60 年代，后经多次改造、

加层、翻新、修缮，具体年代不详，均为业主自行施工建设。所

在区域为沙坪坝区应急局备案并重点监管的地质滑坡地带(路边

多处有地质滑坡公示牌)，地质滑坡问题一直存在，2021 年 5 月

26日解放坡 34-1号房屋地基垮塌主要原因可能系连续降雨引发，

与施工爆破关系不大。如：距离爆破作业范围仅 20 米的时代星居

小区未出现炮损问题。

二、协调过程及进展

为解决此问题，沙坪坝区信访办多次组织区住房城乡建委、

小龙坎街道、社区及居民、迈瑞城投公司、轨道九号线公司、施

工单位多次召开协调会。根据会议意见，施工企业对部分受损房

屋进行了维修处置。施工方认为，解放坡 34-1 号房屋垮塌不是因

炮损引起，不予负责。

为解决矛盾，2021 年 6 月 24 日，主管部门市住房城乡建委

轨道处组织相关方再次召开专题会，在综合客观地分析事件原因

和各方诉求后，达成如下一致意见：

一是由施工单位负责修复房屋基础；

二是委托有相应资质的鉴定机构对房屋进行安全鉴定；

三是沙坪坝区住房城乡建委和小龙坎街道共同向沙区政府
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专题汇报，由沙区政府处理该事件，市住房城乡建委轨道处协调

相关单位全力配合。

会后，轨道九号线公司、施工单位多次配合沙区住房城乡建

委和小龙坎街道向沙区政府进行了专题汇报，沙区政府再次明确

了各自工作任务。

按照沙区政府任务职责要求，施工单位于 2021 年 7 月完成

了房屋基础的修复工作，2021 年 9 月经重庆交大建设工程质量检

测中心有限公司调查检测，评定解放坡 31-34 号房屋现阶段结构

安全性等级为 D 级，鉴定报告指出：“1.该屋墙体与砖柱间无可靠

咬接或拉接；房屋无可靠圈梁连接，整体性差。2.墙体高厚比不

足；屋面木檩条老化腐朽严重。”以上房屋鉴定为危房的原因均非

施工爆破所致，该房屋修建于上世纪 60 年代，基础薄弱加之后期

违建加盖存在结构缺陷，全屋木檩子已腐朽，且解放坡一带山体

边坡原本就为地质滑坡带，仅对房屋进行修复加固已不能从根本

上解决排危问题。

三、目前现状及建议

截至目前，该事件仍未妥善解决，还存在以下问题：一是解

放坡 31-34 号房屋年代较久、老化严重，仅对房屋进行修复加固

已不能从根本上解决排危问题。二是重庆雨水丰富，按照地表监

测记录，2021年房屋边坡最大滑动位移为 9mm，变形仍未稳定，

存在房屋垮塌造成人员伤亡的重大安全隐患。三是九号线施工单

位继续承担履行社会职能，对解放坡 34 号房屋地表进行监测记
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录，如发现险情，及时上报沙区政府。

综上所述，建议后续协调工作继续由沙区政府组织，会同市

住房城乡建委进行专题研究，推进解决房屋排危相关问题，我委

督促重庆交通开投集团积极做好配合工作。

最后，感谢周琦代表对轨道交通建设事业的关心和支持，希

望您提出更多宝贵的意见和建议，市国资委将督促重庆交通开投

集团及所属轨道集团积极研究，为市民提供更加优质的出行服务。

此答复函已经我委罗清泉主任审签。对以上答复您有什么意

见，请通过填写回执及时反馈市人大常委会人代工委。

重庆市国有资产监督管理委员会

2022年 4月 20日
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