

重庆市国有资产监督管理委员会

A

同意公开

渝国资函〔2024〕191号

重庆市国有资产监督管理委员会 关于市六届人大二次会议第0017号建议 办理情况的答复函

朱举华代表：

你提出的《关于加快完成1743横二工程的建议》（第0017号）收悉。经与沙坪坝区政府共同研究办理，现将办理情况答复如下。

一、基本情况

1743横二工程中所涉及的井熙路与中井路连接路段，业主单位为重庆渝泓土地开发有限公司，由山西建筑公司具体承建。该项目自2021年4月启动改造施工，原定施工工期300天。由于1743横二路现状管线复杂，涉及水、电、气、讯及专用线路等众多产权单位，目前该路段施工暂未完工。为缓解该路段交通状况，在原小康公司的厂区内修建了一条临时通道，用于工业园区车辆通行。

市国资委持续指导督促渝泓公司对接沙坪坝区政府，加快推进项目建设及临时通道路面整治。4月16日，市国资委会同沙坪坝区城市管理局、渝泓公司于1743横二工程施工地现场组织召开协调推进会，就工程施工情况及临时通道整治情况进行研究，提出下一步工作安排。

二、工程施工情况

为保证周边工厂和居民的生产、生活需求，同时能够消除对1743横二路施工的影响，结合工程建设时序、周边可迁改路径等制约因素，渝泓公司制订了《管线迁改方案》。现已分别针对各产权单位签订《迁改合同》，计划于2024年6月完成管线迁改，同时在2024年全面开展道路施工工作，待1743横二路竣工后预计在2025年上半年恢复井熙路交通，保证212国道进入工业园区交通畅通。

三、临时通道情况

为解决市民出行问题，渝泓公司与所属街道取得联系，在2024年春节前对该道路下沉井盖进行修补，针对坑洼及积水问题，全面翻挖，重新铺设沥青，引流至周边排水系统，并在道路附近增设警示标识，以便提醒过往车辆注意安全，消除安全隐患。

四、下一步工作

下一步，市国资委将督促市城投集团所属渝泓公司加快推进管线迁改和道路施工，力争在2025年春节前开放井熙路交通，保

障工业园区车辆正常通行，如遇不可抗力因素，无法完成的，需说明原因并公示；对于临时道路局部破损严重，影响交通安全的，建设单位安排进行局部修补。督促渝泓公司积极对接沙坪坝区政府，解决临时通道积水问题、“僵尸车”问题，保障工业园区车辆、行人正常通行。

此答复函已经曾菁华主任审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用“代表议案建议功能模块”进行评价。

重庆市国有资产监督管理委员会

2024年4月19日

联系人：陈曦

联系电话：67678189、17749938091

邮编：401121